



実施状況の管理（見直しと改善）

改革進捗管理イメージ

行財政改革を着実に推進するためには、プランに対していかに忠実に取り組みが進められているかを管理する体制が必要です。大淀町における行財政改革は、住民と議会、行政の三者が一体となって推進するとしましたが、アクションプランの実施状況の管理についても三者一体による管理を行いながら、改革の達成度を高めていきます。



成功へのアクション



アクションプランの実施、検証等を行う際に、見直すべきことが浮かび上がる可能性があります。また、地方財政を取り巻く環境が、ここ数年、毎年大きく変化しています。このような状況のなかでは、変化に対してフレキシブルに対応する必要があります。よって、計画の策定、実行、検証・分析及び評価とともに、見直しや改善は改革を進めるうえでの重要な要素です。

リフォームプランは、中長期的な視点に立った改革であること、構造的な改革であることを常に念頭におき、計画の期間内の効果よりも行財政基盤の質的改善がなされているかどうかを検証しながら、リフォームプランの見直しと改善、次期計画の策定へとつなげていかなければなりません。